



# Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Tempelhof-Schöneberg

Bezirksstadträtin Christiane Heiß



# Status quo | Entwicklungsstand

Zeitdruck durch Luftreinhalteplan/  
NO<sub>2</sub> Reduzierung:

75 % des sog. Hundekopfes sollen bis

Ende 2021 mit PRZ bewirtschaftet

werden - 100% bis Ende 2023

## Organisationsaufgabe:

- Verteilte Zuständigkeiten bei der Planung und Betrieb von PRZ klären
- Ungleiche Lasten und Nutzenverteilung
- Interne Organisations- und Steuerungsaufgabe mit Interessensausgleich
- Prozesserhebung
- Prozessoptimierung
- Ressourcenplanung





Bild: Darstellung des derzeitigen Diskussionsstandes





# Mengenaufwuchs

- a) Zum 31.12.2018 gab es 121.063 Einwohner\_innen in 9 Planungsräumen im S-Bahn-Ring von Tempelhof-Schöneberg
  - b) Am 31.12.2017 waren in den 9 Planungsräumen 34.902 KFZ gemeldet. ( 4,5 EW pro PKW; Der Durchschnitt in Berlin liegt bei 3,4 EW/ PKW) )
  - c) 2016 ergab eine Sonderauswertung der KFZ Daten (Stand 31.12.2015) in dem Gebiet 38.210 Kraftfahrzeuge, davon 31.369 PKW, davon 26.290 private PKW. Das entspricht 84% private PKW.
  - d) zum 31.12.2018 gab es im S-Bahn-Ring TS 8.073 Betriebe, davon 7.403 <10 Beschäftigten, 551 mit 10 bis 49 B., 113 Betriebe > 50 Beschäftigten
- => Es gilt, die Betreuung mit Vignetten so zu organisieren, dass eine kontinuierliche Auslastung des Personals entsteht



# Status quo | Prozessoptimierung

## Aufgaben vor Vorlage der Machbarkeitsstudie

Zuständigkeit (Fachzust.#Finanzierung)		Monat																	
Foder-führung	Mitwir-kung	Aufgaben vor Vorlage der Machbarkeitsstudie																	
		0.	Anstoß für Einrichtung PRD-Zone auf politischer Ebene																
KVR*		0.	Koordinierung PRD Zonen Einführung (Aufgaben vor Vorlage der Machbarkeitsstudie)																
Dier	Stra.SV.Ord	1.	Festlegung/Definieren der Abgrenzungen/Degrenzungen der PRD-Zone (Straßen & Knotenpunkte); basierend auf polit. Auftrag																
KVR		2.	Erstellung und für HH Planung rechtzeitige Weiterleitung eines Finanzierungsplans mit Zuweisungen (geschätzte Kosten für Baufr. der Machbarkeitsstudie; interne Kosten)																
Dier	Stra.SV.Ord	3.	Erste Beteiligung/Vorstellung Ausschuss Ord & Ausschuss Stra-Verkehr-Grün-Umwelt																
Ext./KVR	Stra.SV.Ord	4.	Erstellung techn. Machbarkeitsstudie (± Wirtschaftlichkeitsbetrachtung)** durch externen Dienstleister																
KVR	Stra.SV.Ord	4.1	Vorbereitung für Ausschreibung der Machbarkeitsstudie; Voraussetzungen: Kostenermittlung & Finanzierungssicherheit																
KVR	Stra.SV.Ord	4.2	Erstellung eines Leistungsverzeichnisses (Leistungsbeschreibung für Umfang der Machbarkeitsstudie)																
KVR	Stra.SV.Ord	4.3	Ausschreibung (basierend auf Leistungsverzeichnis)																
KVR	Stra.SV.Ord	4.4	Durchführung des Vergabeverfahrens (Prüfung & Vergabe vorliegender Angebote) - Bindefrist																
KVR	Stra.SV.Ord	4.5	Beauftragung/Vergabe der Machbarkeitsstudie & Finalisierung des Angebots																
Ext./KVR	Stra.SV.Ord	4.6	Durchführung/Erstellung der Machbarkeitsstudie																
KVR	Stra.SV.Ord	4.7	Wertung & Ergebnisfassung																

Dier/Datenressourcen    Ord/Ordnungsmittel    Stra/Strassen    Stra/Grün/Ver/Straßen-Ö    Grün/Grünflächenverwaltung    SV/Strassenverkehrsbehörde    PSA/Parkraumaufnahmen  
 Bürger/Bürgerdienste    KVR/Koordinierung    Ziele für kommunales Verkehrsmanagement, ggf. aufgeteilt in zwei DE    Ext. = Externer Dienstleister  
 \*\* In Vorbereitung auf 2018 muss eine Straßenführungsplanung bereits aus dem Datenhebungsprozess der Machbarkeitsstudie koordiniert werden.

Teilphase der Konzeptphase =    = Konzeptphase  
 = Umsetzungsphase    = Erfüllung/TB  
 = Stets koordinatorische Unterstützung durch KVR

Ext./KVR	Stra.SV.Ord	4.	Erstellung techn. Machbarkeitsstudie (± Wirtschaftlichkeitsbetrachtung)** durch externen Dienstleister																
KVR	Stra.SV.Ord	4.1	Vorbereitung für Ausschreibung der Machbarkeitsstudie; Voraussetzungen: Kostenermittlung & Finanzierungssicherheit																
KVR	Stra.SV.Ord	4.2	Erstellung eines Leistungsverzeichnisses (Leistungsbeschreibung für Umfang der Machbarkeitsstudie)																
KVR	Stra.SV.Ord	4.3	Ausschreibung (basierend auf Leistungsverzeichnis)																
KVR	Stra.SV.Ord	4.4	Durchführung des Vergabeverfahrens (Prüfung & Vergabe vorliegender Angebote) - Bindefrist																
KVR	Stra.SV.Ord	4.5	Beauftragung/Vergabe der Machbarkeitsstudie & Finalisierung des Angebots																
Ext./KVR	Stra.SV.Ord	4.6	Durchführung/Erstellung der Machbarkeitsstudie																
KVR	Stra.SV.Ord	4.7	Wertung & Ergebnisfassung																



# Aufgaben nach Vorlage der Machbarkeitsstudie Zeitbedarf: 2 Jahre

Zuständigkeit		Aufgaben nach Vorlage der Machbarkeitsstudie		Monat																				
Federführung	Mitwirkung			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
KVR		0.	Koordinierung PRB-Zonen-Einführung (Aufgaben nach Vorlage der Machbarkeitsstudie)																					
KVR	StrasSVOR	5.	Abnahme des Konzeptes der Machbarkeitsstudie		1																			
Dez	StrasSVOR	6.	Vorstellung Ausschuss Ord & Stra-Verkehr-Grün-Umwelt			2																		
Dez	KVR	7.	Vorbereitung & Einreichung von Vorlagen für BA- & BVV-Beschluss				3																	
		7.1	BA-Beschluss																					
		7.2	BVV-Beschluss																					
BEZKVV	Bürg. SV	8.	Bürgerinformation über Umsetzung der PRB-Zone							2														
BEZKVV	Bürg. SV	8.1	Erstellung von Informationsmaterial																					
BEZKVV	Bürg. SV	8.2	Informationsveranstaltung für Anwohner & Anlieger																					
KVR	StrasSVOR	9.	Arbeitskoordination für konkrete Maßnahmen zur Vorbereitung u. Umsetzung der PRB																					
Ext./KVR	SV, Stra	10.	Erstellung eines anordnungsfähigen Verkehrszeichenplans (inkl. PSA, auf Grundlage der Machbarkeitsstudie) durch ext. Dienstleister mit techn. Standortprüfung nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers								6													
KVR	SV	10.1	Erstellung eines Leistungsverzeichnisses																					
KVR	SV	10.2	Ausschreibung (basierend auf Leistungsverzeichnis)																					
KVR	SV	10.3	Durchführung des Vergabeverfahrens (Prüfung & Vergabe vorliegender Angebote)																					
KVR	SV	10.4	Beauftragung/Vergabe der Verkehrszeichenplanerstellung																					
BEZKVV	SV	10.5	Durchführung/Erstellung des Verkehrszeichenplans/Abwicklung																					
BEZKVV	SV	10.6	Beteiligung von Behörden/Ämtern (Festlegung; z. B. Stra, Polizei, VLB, BVG) im Rahmen des Erstellungsprozesses																					
BEZKVV	SV	10.7	Abwägung; ggf. muss nach Beteiligung Plan überarbeitet werden																					
		11.	Anordnung des Verkehrszeichenplans													3								
SV		11.1	Anhörung von Behörden/Ämtern (Festlegung; z. B. Stra, Polizei, VLB, BVG) durch SV																					
SV	Stra, Ord	11.2	Abwägung; ggf. müssen nach Anhörung Änderungen vorgenommen werden																					
		12.	Umsetzung des Verkehrszeichenplans (nach Anordnung)																					
KVR	StrasGrün V	12.1	Erstellung eines Leistungsverzeichnisses für Ausschreibung von Verkehrszeichen & PSA																			7		
KVR	StrasGrün V	12.2	(EU-weit) Ausschreibung der Verkehrszeichen & PSA																					
KVR	StrasGrün V	12.3	Durchführung des Vergabeverfahrens (Prüfung & Vergabe vorliegender Angebote)																					
KVR	Stra	12.4	Vergabe/Bestellen der Verkehrszeichen & PSA																					
BEZKVV	Stra	12.5	Überwachung & Aufstellung der Verkehrszeichen & PSA																					
KVR	Ord	12.6	Überwachung/Prüfung der Richtigkeit der Aufstellung																					
Ord	KVR	13.	Mit Einrichtung und Freigabe finale Übergabe der PSA an Ord (Umkehrpflicht)																					
Ord	KVR	14.	Ausschreibung & Vergabe neuer Stellen (Prüfung & Vergabe vorliegender Angebote)																					
Ord	KVR	15.	Schulung Überwachungspersonal (Rekrutierung)																					
Ord	KVR	16.	Arbeitsplanung für Überwachung																					
Bürg	KVR	17.	Vorbereitung Vignetten-Vergabe-Ausgabe (Bewohner- & Gästevignette)																					
Bürg	KVR	17.1	Vorausplanung/Beachtung der Vermeidung von "Doppelbelastung" (z. B. wenn Wahlen anstehen)																					
Bürg	KVR	17.2	Personalplanung (falls nötig)																					
Bürg	KVR	17.3	Personalschulung zur Vignettenvergabe (Bewohner- & Gästevignette) (falls nötig)																					
SV	KVR	18.	Vorbereitung der Vergabe von Ausnahmegenehmigungen (Handwerkerparkausweis, Betriebsvignette) und Befreiungen																					
SV	KVR	18.1	Personalplanung (falls nötig)																					
SV	KVR	18.2	Personalschulung für Erteilung Ausnahmegenehmigungen (Handwerkerparkausweis, Betriebsvignette) und Befreiungen (falls nötig)																					
Dez	KVR, Bürg	19.	Bürgerinformation (Anwohner & Anlieger)																					
Dez	KVR, Bürg	19.1	Via Postwurfsendungen/Pressemittelung																					
Bürg	KVR, Bürg	19.2	Via Warte-TV																					
Bürg	KVR, Bürg	20.	Erteilung/Ausgabe von Vignetten, Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen																					
Bürg	KVR, Bürg	20.1	Annahme & ggf. Weiterleitung von Anträgen																					
Bürg	KVR, Bürg	20.2	Bearbeitung von Anträgen																					
Bürg	KVR, Bürg	20.3	Ausgabe von Vignetten, Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen																					
Ord	KVR, Bürg	21.	Inbetriebnahme																					

Ext./KVR	SV, Stra	10.	Erstellung eines anordnungsfähigen Verkehrszeichenplans (inkl. PSA; auf Grundlage der Machbarkeitsstudie) durch ext. Dienstleister mit techn. Standortprüfung nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers								6													
KVR	SV	10.1	Erstellung eines Leistungsverzeichnisses																					
KVR	SV	10.2	Ausschreibung (basierend auf Leistungsverzeichnis)																					
KVR	SV	10.3	Durchführung des Vergabeverfahrens (Prüfung & Vergabe vorliegender Angebote)																					
KVR	SV	10.4	Beauftragung/Vergabe der Verkehrszeichenplanerstellung																					
Ext./KVR	SV	10.5	Durchführung/Erstellung des Verkehrszeichenplans/Abwicklung																					
Ext./KVR	SV	10.6	Beteiligung von Behörden/Ämtern (Festlegung; z. B. Stra, Polizei, VLB, BVG) im Rahmen des Erstellungsprozesses																					
Ext./KVR	SV	10.7	Abwägung; ggf. muss nach Beteiligung Plan überarbeitet werden																					



# Ressourcenbedarf

- Aufbau und Dienstleistungen außerhalb des Ordnungsamtes: 20 VZÄ
- Überwachung und Betrieb im Ordnungsamt: insgesamt 115 Parkraumüberwachende, 5 Koordinierende, 1 Verwaltungskraft
- Zusätzliche Verbesserung von IT Verfahren, Umstellung auf Daueraufgabe
- Räume, Personal, IT Planung und Beschaffung
- Praxis bisher: Investitionen aus dem Wirtschaftsplan
- Praxis neu: Förderung durch Senatsverwaltung, damit die Umsetzung beschleunigt erfolgen kann (23,6 Mio.€)

=> vorausschauende Planung und Steuerung als neue Aufgabe

# Zusammenfassung



- Die Verkehrswende profitiert vom Handlungsdruck im Immissionsschutz
- Wunsch nach mehr Ordnung im Straßenraum ist Motiv für viele Anwohnende, mehr Überwachung zu fordern
- Reduzierung von Parkplätzen durch Radverkehrsmaßnahmen erhöht den Bedarf für Parkraumbewirtschaftung
- Zielvorgaben sind neu für die Verwaltung

## Fragen?